

HARMONOGRAM PRACÍ

1. Zahájení stavebních úprav v zasedací místnosti č. 310.
2. Následný postup prací bude, z hlediska možnosti uvolnění kanceláří ke stavebním úpravám, určen objednatelem.

Stavební úpravy na radnici budou probíhat bez přerušení provozu 3NP!

V Krnově dne 14.10. 2016

Ing. Klára Hazuchová
referent veřejných zakázek