

## Harmonogram - Oprava střechy nemocnice v Krnově

Měsíc:		1				2				3					4				5				6				
Práce	Tyden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zařízení a likvidace stavenišť																											
Úprava povrchů vnitřních																											
Úprava povrchů vnějších																											
Podlahy a podlahové konstrukce																											
Různé dokončovací konstrukce																											
Lešení a stavební výtahy																											
Prorážení otvorů a bourací práce																											
Přesuny sutí a hmot																											
Povlakové krytiny																											
Izolace tepelné																											
Vzduchotechnika																											
Konstrukce tesařské																											
Konstrukce klempířské																											
Krytiny tvrdé																											
Měření a likvidace azbestu																											
Konstrukce truhlářské																											
Konstrukce zámečnické																											
Nátěry																											
Elektromontáže																											
Předání díla																											

[illegible]