Příloha č. 4
Harmonogram

	Implementace AISmK

	Představení dodavatele úvodní jednání
	T+ 1

	Předání Detailní specifikace k akceptaci
	T+ 15

	Dokončení akceptace Detailní specifikace
	T+ 30

	Zahájení vývoje AISmK
	T+ 31

	Dokončení vývoje AISmK
	T+ 62

	Předání dokumentace
	T+ 62

	Zahájení zkušebního provozu
	T+ 63

	Ukončení zkušebního provozu
	T+ 93

	Implementace AISmK do ostrého provozu
	T+ 94

	Školení uživatelů
	T+ 94

	Dokončení implementace AISmK, finální akceptace
	01. 01. 2023



T – den nabytí účinnosti Smlouvy. Termíny uvedené výše jsou stanoveny v kalendářních dnech. Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé milníky i před sjednaným termínem, nestanoví-li Objednatel v konkrétním případě jinak.



	
