

<b>DODATEK K PD</b>
---------------------

<i>Název stavby:</i>	<b><u>BD Krnov, Hlubčická 156/46 - udržovací práce</u></b>
<i>Místo stavby:</i>	<b>Pozemek parc. č. 380, k.ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, Hlubčická 156/46, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj</b>
<i>Stavebník:</i>	<b>Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov, IČ: 00296139</b>

Jedná se o dodatek k vypracované PD z července 2016. Došlo ke změně předpokladu výměny řeziva v tomto rozsahu:

- výměna bednění v rozsahu 60%, tj. 277,20 m<sup>2</sup>, tj. 6,1 m<sup>3</sup>
- doplnění hranolků 120/140 mm v rozsahu 240 m, tj. 4,03 m<sup>3</sup>
- latě a kontralatě 7,32 m<sup>3</sup>
- plocha střechy je 462,0 m<sup>2</sup>

Podrobněji, viz slepý rozpočet.