

PODPORA BIODIVERZITY BOTANICKY A ZOOLOGICKY CENNÉHO ÚZEMÍ BÝVALÉHO VOJENSKÉHO AREÁLU V
CHOMÝŽI U KRNOVA - **HARMONOGRAM** (realizace)

Soupis prací	Termín realizace STARÝ	NOVÝ termín realizace	Finance
Výsev kokrhele (1,18 ha)	01. 07. 2021 - 30. 11. 2021	Září až listopad 2022	KČ
Výsadba keřů (0,21 ha), ochrana stromu v sadu	01. 09. 2021 - 30. 11. 2021	Podzim 2022 a jaro 2023	KČ
Asanace stávající vegetace	01. 08. 2021 - 31. 03. 2022	Od 1.11.2022 – 28.2.2023	KČ
Následná péče - keřové výsadby (2 roky)	01. 01. 2022 - 31. 12. 2023	Dle návrhu postupu část A. Bod 14	KČ
Příprava pro realizaci ohradníku (5804 m), vyklizení území	01. 04. 2021 - 30. 11. 2021	Dle návrhu postupu část A. Bod 6	KČ
Ohrazení pastevního areálu (36,6 ha), brány (19 ks)	01. 06. 2021 - 31. 12. 2021	Dle návrhu postupu část A. Bod 1, 2, 3 a 4	KČ
Příslušenství ohrad a vybavení pastevního areálu (přístřešek a napájení)	01. 06. 2021 - 31. 12. 2021	Dle návrhu postupu část A. Bod 1, 2, 3, 4 a 9	KČ
Údržba ohrady a péče o pastevní areál (2 roky)	01. 01. 2022 - 31. 12. 2023	Dle návrhu postupu část A. Bod 15	KČ
Tvorba tůní (12)	01. 09. 2021 - 31. 12. 2021	Od 1.10.2022 – 31.1.2023	KČ
Pořízení stáda (3 koně - hřebci a 2 pratuři - samice)	01. 09. 2021 - 31. 12. 2021	Dle návrhu postupu část B. Bod 1	KČ
Péče o výsadby v době udržitelnosti - po dobu 10 let	2024 - 2033	Dle návrhu postupu část A. Bod 16	KČ
Péče o pastevní areál v době udržitelnosti - po dobu 10 let	2024 - 2033	Dle návrhu postupu část B. Bod 6	