

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“)

SZZ Krnov – rekonstrukce evakuačního výtahu v hlavní budově

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta
Profil zadavatele: <http://zakazky.krnov.cz>

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce označenou **SZZ Krnov – rekonstrukce evakuačního výtahu v hlavní budově** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **15. 12. 2023**. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

SoD oddíl III., bod 2. – termín ukončení díla je uvedeno – „do 90 dnů od předání staveniště“. Vzhledem k tomu, že jen dodávka samotného výtahu ze strany výrobce může trvat až 4 měsíce od objednání, žádáme o zvážení prodloužení lhůty pro ukončení díla alespoň o dalších 60 dnů.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Termín realizace díla je stanoven dle požadavku provozovatele „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov“ s ohledem na zajištění provozu nemocnice, zvláště omezení obslužnosti operačních sálů v průběhu realizace díla. Pro přípravu projektové dokumentace a výrobu samotného výtahu je možno využít dobu 30 dnů od podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště dle čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo. Změnit smlouvu o dílo je možné jen za podmínek uvedených v čl. XII. odst. 8, a to na základě přerušení prací dle čl. III. odst. 4 nebo změny ceny díla dle čl. IV. odst. 6 smlouvy o dílo.

V Ostravě dne 4. 1. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele