

Investor:	Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	Název zakázky:	Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Zbranek	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. Ondřej Křemen	Datum:	07/2025

EVIDENCE DOKUMENTACE																			
Zakázka: 202501										Datum předání									
										28.07.2025									
Objekt: Objekt B1 (1.NP+páteřní rozvody)																			
Část: D.1.2.5 TPS - Silnoproud																			
Rozdělovník:											Počet předaných výtisků								
Objednatel																			
Archivní číslo			Název výkresu																
č.obj-OS	č.výkresu	revize																	
D.1.2.5	01	00	Technická zpráva																
D.1.2.5	10	00	Púdorys 1.NP-B1 - Technologie																
D.1.2.5	11	00	Púdorys 1.NP-B1 - Osvětlení																
D.1.2.5	12	00	Púdorys - Páteřní rozvody																
D.1.2.5	40	00	Schéma rozvaděče RH.B																
D.1.2.5	41	00	Schéma rozvaděče RB1.1																
D.1.2.5	60	00	Schéma napájení - B																
D.1.2.5	61	00	Schéma pospojování - B																
			Legenda																
			/ - výkres expedován																
			x - výkres zrušen																