                                                                                                                                 Oprava opěrné zídky na ul. Chářovská

Technická zpráva
Identifikační údaje:
Stavba :


Oprava opěrné zídky na ulici Chářovská

Investor :


Město Krnov
                                                         Hlavní náměstí 96/1





79401 Krnov

Zpracovatel dokumentace :
Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02  Krnov





IČ : 47976250
Dodavatel stavební části :
bude určen výběrovým řízením 

Podklady pro zpracování projektu :
1. Zadání investora






2. Mapové podklady
Současný stav :

 Jedná se o stávající opěrnou zídku s plotem podél ulice Chářovská. V současné době je zídka vyvrácena směrem do parcel č. 420 a č. 422. Na opěrnou zídku bezprostředně navazuje chodník (z povrchem z asfaltu). 

Návrh řešení :

Stávajíc opěrná zídka bude v celém rozsahu vybourána (tj. délka 26,4 m) a nahrazena zídkou novou – předpokládaný odvoz suti do vzdálenost 4 km, kde bude uložena na skládku.  


Založení nové opěrné zídky – základ z betonu dle ČSN EN 206-1 C20/25, hloubka založení min. 800 mm, šířka základu 300 mm.


Vlastní těleso opěrné zídky bude rovněž z betonu dle ČSN EN 206-1 C 20/25. Výška zídky 500 – 700 mm, šířka zídky v koruně 300 mm, délky opěrné zídky 26,4 m.  


Základ i těleso zídky budou vyztuženy 2x svařovanou sítí KARI 100/100-6 mm. Min. krytí sítě 60 m.   
Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:
     
Předpokládaná lhůta výstavby je v průběhu roku 2015. Postup výstavby bude dohodnut mezi zhotovitelem a investorem před zahájením prací. Zahájení prací závisí na zajištění financování akce.


Předpokládaný postup výstavby: Před zahájením stavby budou na začátku a na konci zídky umístěny výstražně cedule upozorňující chodce na případné rizika a nebezpečí.  

1. Odstranění stávající konstrukce opěrné zídky, odvoz a uložení suti na skládku

2. Zajištění přilehlého chodníku příložným pažením

3. Zřízení bednění opěrné zídky 

4. Vlastní betonáž opěrné zídky včetně základu (před zahájením betonáže bude osazena svařovaná síť Kari

5. Konečné svahové úpravy
V Krnově, srpen 2015
                                                                  Vypracoval : Bc. Petr Guňka    

                                                                                    Zodpov. projektant : Ing. Ladislav  Řehka
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Fotodokumentace stávajícího stavu :
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Obr. č.5
Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Revoluční 76                                                                        

794 02 Krnov

