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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva

Stavba : Chodník ulice Petrovická

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

       Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude zřizováno trvalé staveniště. Materiál bude
skladován v blízkosti stavby na parcelách v majetku investora. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník/objednatel,

Obvod staveniště tvoří obvod tělesa chodníku. Trvalé staveniště nebude vzhledem k 
charakteru a rozsahu stavby zřizováno. 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště,

     Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí 
mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. 
Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění 
místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. 

d) Návrh postupu a provádění výstavby,

        Provádění stavby by měl probíhat v několika krocích :

- rozebrání stávající části chodníku a kácení 1 ks stromu
- odkopávky a prokopávky pro zřízení tělesa chodníku 
- řezání asfaltového krytu silnice  I/45
- výkop pro VO a nasvětlení přechodu 
- zřízení konstrukcí chodníku a přidlažby
- umístění a přemístění svislého dopravního značení
- realizace vodorovného dopravního značení 
- dokončovací práce
- uvedení komunikace I/45 do původního stavu

c) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou . 

d) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

e) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady (nevhodné zeminy z výkopů)  budou využity investorem k terénním úpravám. Přebytečná 
zemina bude odvezena a uložena na skládku v předpokládané vzdálenosti  do 6 km . 
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f) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný přístup – silnice I/45 → jak k vlastnímu prostrou před stadiónem tak k 
celé stavbě podél této silnice (tj. Zejména chodník č.1)

g) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště trvale oploceno, budou pouze na vhodných 
místech umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. Veškeré výkopy budou ohraničeny a 
označeny varovnou páskou a zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob do těchto výkopů.

h) Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Nejsou 

i) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, 
objížďky, výluky),

Stavba bude probíhat za omezeného provozu, zúžení jízdního pruhu. Přechodné dopravní 
značení bude zřízeno dle TP 66, schéma B/3. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení 
zrušeno. 

V Krnově 09 /2015                                                                    Vypracoval : Bc. Petr Guňka
Zodp. projektant: Ing. Petr Barandovski
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