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E. Zásady organizace výstavby 

 
E.1. Technická zpráva 

 

 
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho součástí 
 

MŠ Jirásková - úprava příjezdové komunikace k MŠ z ulice M. Gorkého, v Krnově 
 

    SO 101 – Příjezdová komunikace k MŠ 
 

 Staveniště je tvořeno plochou stávající komunikace a části upravovaného chodníku. Staveniště 

nebude vzhledem ke svému rozsahu oplocováno po celém obvodu, ale pouze tak, aby bylo zamezeno vstupu 

nepovolaných osob do právě prováděných částí stavby. Odvodnění staveniště je možné na okolní terén kde 

zasáknou.  

 Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a 

k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. 

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které 

zajišťuje stavebník/objednatel 
 

 Obvod staveniště tvoří hranice plochy komunikace a chodníku. Jelikož se jedná o opravu stávající 

zpevněné plochy, bude výstavba a veškerá manipulace s materiálem potřebným pro výstavbu uskutečňována 

na pozemcích v majetku investora (tj. Města Krnov). Nepředpokládá se zásah do soukromých pozemků. 

 

c)zásady návrhu zařízení staveniště 
 

 Vzhledem k rozsahu a k předpokládanému provádění oprav stávajících zpevněných ploch po částech 

(tzn. jednotlivé chodníky budou stavěny postupně tak, aby byl v co možná nejmenší míře narušena možnost 

pohybu obyvatel v rámci dané lokality), nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako staveništní 

zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení s mobilními 

WC.  Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu nářadí poslouží mobilní 

sklady. Předpokládané umístění takto koncipovaného staveništního je na parcelách v majetku investora 

v okolí stavby.  

 

d) návrh postup a provádění stavby 
 

 Před zahájením prací předloží zhotovitel na DI PČR Bruntál konkrétní návrh přechodného 

dopravního značení v případě, že bude dotčena komunikace a dojde k ovlivnění, či omezení provozu a to dle 

zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá o vydání stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. 

 Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy dle §77 odst. 1 

zákona č.361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného 
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dopravního značení, či odstranění stávajícího. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí. 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav (stávající komunikace), se 

předpokládá upravení silničního provozu pomocí schémat B/2 a B/3 dle TP 66. V případě nutnosti budou tato 

schémata upravena dle potřeb stavebníka.  

 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), 
 

 Veškeré postupně dokončené opravy chodníků budou postupně předány do předčasného 

užívání, aby mohly být využity pro odklonění chodců při omezení provozu na  komunikaci. 

 
 

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace), 
 

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně. 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

 
Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 

odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz 

§ 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v 

§ 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. 

února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 

93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  

 

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí.    
 

 

h) přístupy na staveniště (vjezdy výjezdy), 
 

Přístup na stavbu bude po stávající komunikaci:    ul. Maxima Gorkého 

        

 
i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

 Staveniště liniových staveb není možné, vzhledem k jejich veřejnému charakteru, oplotit. Oplotit je 
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možné pouze menší samostatné plochy, které budou sloužit k uložení prefabrikátů a jiného kusového 

materiálu, v rámci dílčích zařízení staveniště.  

 V rámci opravy komunikace budou vhodně umístěny výstražné tabulky omezující a upravující pohyb 

obyvatel v rámci ulice Maxima Gorkého. 

 Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Před zahájením 

prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky 

na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a 

podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), 

případně práci ve výkopech. Při provádění výkopů budou tyto zabezpečeny výstražnou páskou. Stavba bude 

označena výstražnou tabulkou. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace ani demolice. 

 Po dokončení stavebních prací musí být těleso komunikací a jeho bezprostřední okolí uvedeno do 

původního stavu. 

j) zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření 

 Je nutné ohradit veškeré výkopy pro zajištění bezpečnosti zejména chodců. Pro chodce je nutno 

budovat provizorní chodníky, v případě že provoz nelze převést na jiný využitelný chodník. 
 

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, 

objížďky, výluky, 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav (stávající komunikace), se 

předpokládá upravení silničního provozu pomocí schémat B/2 a B/3 dle TP 66. V případě nutnosti budou tato 

schémata upravena dle potřeb stavebníka.  

 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví, plán 

bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2009 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména: 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů. 

Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující 

nařízení vlády. 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty 

podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných 

pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, 

nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech 

bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech 

elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 

pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném 

pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně! 

Potřeba koordinátora: 

Dle zákona č. 309/2006 § 14: 

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 

povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 

koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 

činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena  

fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat 

činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 

totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

 S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na 

stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi. 

 

 

 

       V Brně 11/2018             Vypracoval : Ing. Petr Guňka 
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