PD Husovo náměstí, Krnov
(PDPS)

E. Zásady organizace výstavby

E.1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění
PD Husovo náměstí, Krnov
I.  
SO 101 – Komunikace 

II.  
SO 102 – Parkovací stání

III. 
SO 103 – Chodník 

Staveniště je tvořeno celým uliční prostorem ulice Husovo náměstí mimo parku kostela. Staveniště je možné vzhledem k jeho umístění a rozsahu oplotit. Minimálně bude oplocena část, na které se aktuálně provádějí stavební práce. Odvodnění staveniště je možné do okolního terénu. V případě potřeby bude nutné čerpání vody (nepředpokládá se).

Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců.

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod staveniště tvoří silnice I/57 (ul. Albrechtická) a místní komunikace (ul. Mikulášská), park u evangelického kostela a střední zdravotnická škola. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, bude výstavba a veškerá manipulace s materiálem potřebným pro výstavbu uskutečňována na pozemcích v majetku investora (tj. Města Krnov) a státu. Nepředpokládá se zásah do soukromých pozemků.

c)zásady návrhu zařízení staveniště

Vzhledem k rozsahu nebude nutné zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení. Jako staveništní zařízení postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení s mobilními WC.  Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu nářadí poslouží mobilní sklady. Předpokládané umístění takto koncipovaného staveništního je na parcelách v majetku investora v okolí stavby. 

d) návrh postup a provádění výstavby
Před zahájením prací předloží zhotovitel na DI PČR Bruntál konkrétní návrh přechodného dopravního značení v případě, že bude dotčena komunikace a dojde k ovlivnění, či omezení provozu a to dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá o vydání stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav, se předpokládá celková uzavírka ulice Husovo náměstí.

Zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy dle §77 odst. 1 zákona č.361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího.

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí. 
e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Všechny objekty budou předány do užívání až po dokončení veškerých stavebních prací.
f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.
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17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.   

h) přístupy na staveniště (vjezdy výjezdy),

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících komunikacích:
· Silnice I/57 (ul. Albrechtická) - vjezd
· Místní komunikace (ul. Mikulášská) - výjezd
i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí
Staveniště je možné vzhledem k jeho umístění a rozsahu oplotit. Minimálně bude oplocena část, na které se aktuálně provádějí stavební práce. 


V rámci celé rekonstrukce budou vhodně umístěny výstražné tabulky omezující a upravující pohyb obyvatel v rámci dané lokality.


Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), případně práci ve výkopech. Při provádění výkopů budou výkopy zabezpečeny výstražnou páskou. Stavba bude označena výstražnou tabulkou. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace ani demolice.
Po dokončení stavebních prací musí být veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

j) zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření

Je nutné ohradit veškeré výkopy pro zajištění bezpečnosti zejména chodců. Pro chodce je nutno budovat provizorní chodníky, v případě že provoz nelze převést na jiný využitelný chodník.

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky,

V případě rekonstrukce místní komunikace bude nutno omezit dopravu na její nejnutnější míru – přístup sanitních vozů, požární techniky, případně ostatní nutné dopravní obsluhy bude zajištěn po okolních komunikacích.
Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav, se předpokládá celková uzavírka ulice Husovo náměstí.
Vjezd na stavbu bude označen přechodným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby – značka IP 40.
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U vlastního vjezdu a výjezdu na stavbu bude osazeno přechodné dopravní značení skládající se z SVD – A15+B1+Z2 a dodatkovou tabulkou E13  s textem mimo vozidel stavby.
l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví, plán bezpečnost a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2009 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:
· Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

· Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

· Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

· Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

· Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

· Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

· Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně!
Potřeba koordinátora:
Dle zákona č. 309/2006 § 14:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.

V Brně 04/2022





       Vypracoval : Ing. Petr Guňka
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VIAT, s.r.o.
Lidická 700/19
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