
E. Zásady organizace výstavby 
1. Technická zpráva
Stavba : Parkoviště na sídlišti Pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,
       Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude zřizováno trvalé staveniště. Materiál bude skladován v blízkosti stavby na parcelách v majetku investora. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,


Obvod staveniště tvoří obvod tělesa parkoviště. Trvalé staveniště nebude vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zřizováno. 
c) Zásady návrhu zařízení staveniště,
     Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. 

d) Návrh postupu a provádění výstavby,
Bude provedeno podrobné směrové a výškové vytýčení. Následně budou vybourány stávající konstrukce a odkopány  přebytečné zeminy. Bude provedeno odvodnění, potom budou navezeny uspodní podkladní vrstvy, které budou upraveny pro provizorní přístup.   

Následně budou osazeny obrubníky a dlažba. Nakonec se provedou dokončovací terénní úpravy.   
c) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),
Nejsou. 
d) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),
Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.
e) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),
Odpady (nevhodné zeminy z výkopů)  budou využity investorem k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku do 5km ( předpokládá se odvoz na skládku Cvilín) 
f) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný přístup z místní komunikace.
g) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště trvale oploceno, budou pouze na vhodných místech umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. Veškeré výkopy budou ohraničeny a označeny varovnou páskou a zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob do těchto výkopů.
h) Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,
Nejsou 
i) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),


Stavba bude probíhat za omezeného provozu, zúžení jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude zřízeno dle TP 66, schéma B/3. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení zrušeno. 
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